CRONOGRAMA OFICIAL DA TRANSIÇÃO
Sistema LAMPER → Sistema SAPL

PERÍODO TOTAL
Janeiro até o retorno do Carnaval
Objetivo: garantir transição segura, treinamento completo dos gabinetes parlamentares e implantação definitiva do SAPL, em conformidade com as diretrizes do Programa Interlegis, sem prejuízo à regularidade das sessões legislativas.

🔹 FASE 1 — PLANEJAMENTO, DIAGNÓSTO E PARAMETRIZAÇÃO INICIAL
Período: Janeiro (início imediato)
Atividades:
· Mapeamento completo dos fluxos atuais do Sistema LAMPER;
· Diagnóstico comparativo entre os fluxos atuais e a estrutura do SAPL;
· Definição formal do escopo de migração (dados, funcionalidades e rotinas);
· Parametrização inicial do SAPL, incluindo:
· tipos de proposições;
· fases de tramitação;
· estrutura das sessões plenárias;
· Organização dos planos de trabalho por área, conforme governança definida;
· Curadoria e validação dos links oficiais das oficinas do SAPL (Interlegis).
Responsáveis:
· Coordenação Geral: Carlos Pimentel
· Operação Legislativa: Márcia
· Execução Técnica Legislativa: Aline e Jair
· Tecnologia da Informação: Jean

🔹 FASE 2 — TREINAMENTO INICIAL DOS GABINETES PARLAMENTARES
Período: 13/01 a 26/01
Atividades:
· Distribuição oficial aos 21 gabinetes parlamentares dos links das oficinas do SAPL;
· Realização das oficinas de:
· apresentação geral do sistema;
· uso básico e consultas legislativas;
· Ambientação inicial dos gabinetes no SAPL;
· Suporte técnico e legislativo inicial para esclarecimento de dúvidas.
Responsáveis:
· Organização pedagógica: Márcia
· Apoio técnico-legislativo: Aline e Jair
· Suporte técnico: Jean

🔹 FASE 3 — CONVIVÊNCIA ASSISTIDA E TESTES OPERACIONAIS
Período: 27/01 a 09/02
Marcos institucionais:
·  02/02 — Primeira sessão ordinária (Sistema LAMPER)
· 09/02 — Segunda sessão ordinária (Sistema LAMPER)
Atividades:
· Realização das sessões oficiais no Sistema LAMPER;
· Operação paralela do SAPL em ambiente assistido, sem efeitos oficiais;
· Espelhamento e testes completos no SAPL envolvendo:
· tramitação de proposições;
· funcionamento das Comissões Parlamentares;
· elaboração de pautas;
· registros de votações;
· confecção de atas;
· Correções e ajustes técnicos e operacionais;
· Continuidade do treinamento dos gabinetes parlamentares.
Responsáveis:
· Secretaria Legislativa: Márcia
· Execução Técnica: Aline e Jair
· Comissões Parlamentares: Júnior
· Tecnologia da Informação: Jean

🔹 FASE 4 — CONCLUSÃO DO TREINAMENTO E VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL
Período: 10/02 a 13/02
Atividades:
· Conclusão obrigatória das oficinas do SAPL por todos os gabinetes;
· Suporte final para dúvidas operacionais;
· Controle e verificação formal da conclusão do treinamento por gabinete;
· Validação institucional da prontidão do sistema, conforme boas práticas do Interlegis.
Responsáveis:
· Coordenação Geral: Carlos Pimentel
· Secretaria Legislativa: Márcia
· Apoio técnico: Aline, Jair e Jean
· Prazo final absoluto: 13 de fevereiro (antes do Carnaval)

🔹 FASE 5 — PAUSA TÉCNICA E SIMULAÇÃO INTEGRAL
Período: Carnaval
Atividades:
· Consolidação final das configurações do SAPL;
· Backup geral do sistema e congelamento do uso do LAMPER;
· Ajustes finais de infraestrutura e segurança;
· Simulação interna completa de Sessão Plenária no SAPL, conforme manual do Interlegis.
Responsáveis:
· Tecnologia da Informação: Jean
· Secretaria Legislativa: Márcia

🔹 FASE 6 — IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DO SAPL
Período: Retorno do Carnaval
Atividades:
· Utilização exclusiva do SAPL nas sessões legislativas;
· Acompanhamento assistido nas primeiras sessões oficiais;
· Correções pontuais, se necessárias;
· Elaboração do Relatório Final da Comissão de Transição.
Responsável final:
· Carlos Pimentel

